



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 году

10/Департамент образования автономс



215274 288207

№ 10-П-1770

от: 16/12/2021

Ханты-Мансийск

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 марта 2019 года № 267 «О ведомственном проектном офисе в сфере образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции приказа от 2 марта 2021 года № 10-П-288), от 3 декабря 2021 года № 10-П-1652 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, участников мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и медиаплана информационного сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2022 году», с учетом Методических рекомендаций реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях (далее - Методические рекомендации) (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 7 декабря 2021 года № ДГ-2337/07)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 году согласно приложению (далее - Мероприятие, План мероприятий)

2. Назначить ответственными за реализацию Мероприятия, в части касаемой, Бабушкина Д.В., директора казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Масленникова Е.В., директора казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Иванову М.И., директора казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - руководители государственных образовательных организаций).

Руководители государственных образовательных организаций несут персональную ответственность за своевременность реализации Мероприятия.

3. Руководителям государственных образовательных организаций:

3.1. Обеспечить качественное и эффективное исполнение поручений по реализации Мероприятий в установленные сроки.

3.2. Назначить ответственных лиц за реализацию Мероприятия.

3.3. Разработать и утвердить комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в общеобразовательной организации в 2022 году, в том числе локальные

акты, предусмотренные Методическими рекомендациями, с последующим представлением их в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - отдел Департамента), не позднее 25 декабря 2021 года.

3.4. Осуществлять заполнение документов и материалов Мероприятия в соответствии с Методическими рекомендациями.

3.5. Создать раздел на официальном сайте образовательной организации и обеспечить его наполнение материалами и документами по реализации Мероприятия, не позднее 29 декабря 2021 года, далее постоянно.

3.6. Осуществить мероприятия по организации и проведению закупок в соответствии с Планом мероприятий и инфраструктурным листом, согласованным с отделом Департамента и Министерством просвещения Российской Федерации.

3.7. Обеспечить формирование инфраструктурных листов в подсистеме «Управление инфраструктурными листами в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование», не позднее 13 января 2022 года.

3.8. Разработать дизайн-проекты оснащаемых помещений, с последующим предоставлением их на Всероссийском конкурсе «Доброшкола-2022» в сроки, определенные Министерством просвещения Российской Федерации.

3.9. Обеспечивать качественное заполнение подсистемы сбора и консолидации данных системы управления проектной деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (СУПД), в части касаемой.

3.10. Запланировать и обеспечить достижение показателей реализации Мероприятия, рекомендованных Методическими рекомендациями.


3.11. Предоставлять в отдел Департамента информацию о реализации Мероприятия, в том числе сведения, запрашиваемые Министерством просвещения Российской Федерации, в установленные отделом Департамента сроки.

4. Отделу Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (О.И. Васяева) осуществлять контроль за реализацией Плана мероприятий.

5. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор
Департамента

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

А.А. Дренин

**Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления
материально-технической базы в отдельных общеобразовательных
организациях в 2022 году**

Принятые сокращения:

Образовательная организация - ОО;

Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры - отдел Департамента;

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры - Департамент

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Срок	Пояснение по реализации наименования мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Организация и проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО	ОО	Выявление состояния актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	16 декабря - 17 декабря 2021 года	В соответствии с Методическими рекомендациями
1.2.	Направление мониторинга, аналитической справки в отдел Департамента для предварительного согласования	ОО	Проекты формы мониторинга и аналитической справки	17-20 декабря 2021 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за оформление мониторинга и аналитической справки
1.3.	Направление	ОО	Мониторинг и	21	Направляется

	согласованного мониторинга, аналитической справки в отдел Департамента		аналитическая справка	декабря 2021 года	скан письма ОО с приложением мониторинга и аналитической справки
1.4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО	отдел Департамента, ОО	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	21 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
2.	Направление в отдел проекта программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для предварительного согласования	ОО	Проект программы развития	18-20 декабря 2021 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за разработку программы развития
2.1.	Направление согласованной программы развития	ОО	Программа развития	22 декабря 2021 года	Направляется скан письма ОО с приложением программы развития ОО
2.2.	Защита программы развития ОО	отдел Департамента, ОО	Защита и согласование программы развития ОО	24 декабря 2021 года	Представление и защита программы развития на совещании с руководителями ОО
2.3.	Утверждены и размещены на сайтах ОО программа их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	ОО, отдел Департамента	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	17 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
3.	Формирование проекта инфраструктурного листа – перечня оборудования средств обучения и воспитания для оснащения ОО	ОО	проект инфраструктурного листа	17-20 декабря 2021 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за формирование инфраструктурн

					ого листа
4.	Направление согласованного инфраструктурного листа в отдел Департамента	ОО	Согласованный инфраструктурный лист	до 27 декабря 2021 года	Направляется скан письма ОО с приложением инфраструктурного листа
5.	Направление локальных актов ОО, предусмотренных Методическими рекомендациями	ОО	Локальные акты	до 28 декабря 2021 ода	Направляется скан письма ОО с приложением локальных актов ОО
6.	Осуществление формирования инфраструктурного листа в СУПД	отдел Департамента, ОО	Занесение данных инфраструктурного листа в СУПД	до 13 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
7.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»	отдел Департамента, ОО	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о	17 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами каждой ОО
8.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО	ОО	Извещение о проведении первой закупки	не позднее 10 февраля 2022 года	Сканы извещений о проведении первой закупки
9.	Внесение данных по проведенным закупкам из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО	ОО	Извещение о проведении закупки	Согласно плану Министерства просвещения РФ	Сканы извещений о проведении закупки
10.	Согласование разработанных дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	отдел Департамента, ОО	дизайн-проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I	25 февраля 2022 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за разработку дизайн-проектов

			этапе конкурса «Доброшкола»		
11.	Направление дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	отдел Департамента	Направление согласованных дизайн-проектов оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	10 марта 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
12.	Организация работы по доставке, установке налаживанию оборудования и средств обучения и воспитания в ОО	ОО	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Не позднее 1 августа 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
13.	Проведение и согласование с отделом Департамента мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	ОО	Документы и материалы для направления участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	В соответствии с положением «Доброшкола»	Направляется в отдел Департамента для согласования
14.	Направление мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания	отдел Департамента	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ,	В соответствии с положением «Доброшкола»	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)

	результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»		методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО		
15.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации проекта	отдел Департамента, ОО	Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2022 году по отдельному графику	5 декабря 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
16.	Предоставление отчетно-аналитической документации по достижению показателей Мероприятия и программы развития ОО	ОО	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Согласно срокам Министерства просвещения РФ	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)